

арх. 2586

58

ШП-359

**Акт приемки законченного строительством объекта  
газораспределительной системы**

г. Ижевск, ДНТ Берёзка-2, 13-я ул.

«10» 07 2015 г.

Приемочная комиссия в составе : председателя комиссии-представителя заказчика

ИП Порохов Д.В.

Членов комиссии представителей:

строительной организации : директор ООО «Центргазстрой» Порохов Д.В.

проектной организации : директор ООО «Ижгазпроект» Хвалько М.Е.

эксплуатационной организации директор ООО «Центргазстрой» Порохов Д.В.

Ростехнадзора

Установила:

1. Генеральным подрядчиком ООО «Центргазстрой»

Предъявлен к приемке законченный строительством: наружный газопровод высокого давления Ду-110\*10 L- 24,1 м, Ду-108\*4,0 L- 1,5 м, Кран ПЭ Ду110 - 1шт, кран Ду100 -1шт, ГРПШ-13-2Н-У1 -1шт, низкого давления Ду 225\*12,8 L- 75,8 м/п, Ду 110\*6,3 L- 220,8 м/п, Ду 32\*3,0 L- 22,2 м/п, Ду 219\*6,0 L- 1,5 м/п, Ду 57\*3,0 L- 0,25 м/п, Ду 25\*3,2 L- 3,3 м/п, кран Ду200 -1шт, кран ПЭ Ду110 1шт.

На законченном строительством объекте : г. Ижевск, ДНТ Берёзка-2, 13-я ул.

Субподрядными организациями: не привлекались

выполнены следующие работы: не выполнялись

2. Проект № 15-053 разработан ООО «Ижгазпроект»

3. Строительство системы газоснабжения объекта осуществлялось в сроки:

начало работ март 2015 г., окончание работ июнь 2015 г.

4. Документация на законченный строительством объект предъявлена в объеме, предусмотренном СНиП 42-01-2002, СП 6213330.2011.

Приемочная комиссия рассмотрела предъявленную документацию, произвела внешний осмотр системы газоснабжения, определила соответствие выполненных строительно-монтажных работ проекту, провела, при необходимости, дополнительные испытания (кроме зафиксированных в исполнительной документации) не проводили

## Решение приемочной комиссии

1. Строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме в соответствии с проектом и требованиями СНиП 42-01-2002, СП 6213330.2011.

2. Предъявленный к приемке объект считать принятым заказчиком вместе с прилагаемой исполнительной документацией с «10» 04 2015 г.

ОБЪЕКТ ПРИНЯТ

Председатель комиссии \_\_\_\_\_ Порохов Д.В.

Место печати

Представитель

генерального подрядчика \_\_\_\_\_ Порохов Д.В.

Представитель

проектной организации \_\_\_\_\_ Хвалько М.Е.

Представитель  
эксплуатационной организации \_\_\_\_\_ Порохов Д.В.

Представитель

Ростехнадзора \_\_\_\_\_

